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第一章   总   论
第一节  项目概况

一、项目名称：花加拉嘎乡上三七地村过冬暖棚建设项目
二、项目建设单位：巴林左旗花加拉嘎乡人民政府 
三、项目性质：新建

四、项目建设期限：2023年2月至2023年11月
五、项目建设地址：巴林左旗花加拉嘎乡上三七地村
六、投资估算与资金来源

项目总投资195万元。资金来源：申请中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。
七、建设内容、规模

该项目占地39.23亩，计划建设暖棚16个，总建筑面积17610平方米；配套外网：电力电缆370m；配套给水管线410m（用国标 PE100 级管材），管径dn110管线330m，管径dn63管线80m,砂石路310米。

八、项目建设目标： 

为进一步巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略，培育和壮大特色优势产业，花加拉嘎乡紧紧抓住产业发展这个根本，探索出了一条以设施农业大棚为中心的特色化发展的新路径，实现“春提前、秋延后、半越冬”，带动群众增收，促进花加拉嘎乡农业产业发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接夯实产业基础。
九、项目效益分析

通过花加拉嘎乡上三七地村过冬暖棚建设项目的实施，可实现巴林左旗花加拉嘎乡上三七地村脱贫后，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有序衔接；重点解决有“脱贫和监测人口”增收难问题，激发他们生产致富的热情和自我“造血”的积极性；实现扩群、扩户和扩充总量，进一步夯实农户从事农业产业的增收基础，不断壮大设施农业产业规模，提升产业收入，增加“产业集群”效应；能促进周边设施农业产业的快速发展，为农民增收起到良好的示范带头作用，提高当地群众的收入和生活水平。

十、结论和建议

（1）本项目实施后将发挥有效的示范拉动作用，实现良好的经济效益、社会效益与生态环境效益。

（2）本项目的各项建设内容，符合内蒙古自治区和赤峰市中长期发展规划。项目启动后，将会得到国家、地区和相关行业大力支持和扶持，具有较好的生命力和发展前景。

（3）本项目实施后，通过示范带动和龙头拉动作用，将有效促进项目去和周边辐射区域的产业结构调整，改变生产方式，改善生产条件，为农民提供更多的致富路子。

综上所述，本项目定位准确，技术含量高，产品市场前景广阔，，符合我市实际，能够促进市现代农业产业化进程，具有一定的现实意义和作用。         

第二节  编制依据

一、编制依据

《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》

《乡村振兴战略规划》；

中央一号文件《全面推进乡村振兴重点工作的意见》；

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》2019年；

《赤峰市国民经济和社会发展第“十四五”规划》；

《投资项目可行性研究指南》；

建设单位提供的有关资料。

二、技术依据

《农业建设项目初步设计文件编制规范》（NYT1715-2009）；

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）；

《建筑设计防火规范》GB 50016--2014（2018版）；

《种植塑料大棚工程技术规范》GB_T51057-2015；

《农业建设项目初步设计文件编制规范》NY/T 1715-2009；

《温室地基基础设计、施工与验收技术规范》(NY/T 1145-2006)；

《农业温室结构荷载规范》(GBT51183-2016)；

《钢结构设计标准》(GB50017-2017)；

《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)；

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010）（2016 年版)；

《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017；

《压型金属板工程应用技术规范》GB50896-2013；

其它相关规范与文件。

第三节 指导思想、基本原则和研究范围
一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和科学发展观为指导，以“农民增收、农业增效、财政增税”为目标，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，深化农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实现农村一二三产业深度融合发展，推动农业从增产导向转向提质导向，增强我国农业创新力和竞争力。
二、编制原则

1、坚持以“先巩固，后拓展，再振兴”的原则。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果。

2、巩固脱贫攻坚成果优先的原则。严格落实“四个不摘”，巩固好实现好发展好脱贫新成果。

3、产业发展优先的原则。“产业兴旺”是乡村振兴的重点，是实现农民增收、农业发展和农村繁荣的基础。

4、必须符合社会主义市场经济客观规律的原则，逐步实现规模化经营，促进当地社会经济发展，提高人民生活质量。

三、可行性研究的主要范围
项目建设的背景和必要性，需求分析，项目选址与建设条件，市场分析，总平面布置，建设方案，公用工程，节能设计，环境保护，工程管理组织，项目实施进度安排，工程招标，投资估算，效益分析，研究结论与建议。
通过这些方面的分析，达到全面了解和掌握本项目可行性的各个方面，并提出有针对性的建议。
第二章  项目建设的必要性和可行性

第一节   项目提出的背景

一、项目建设背景

2月13日，《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(2023年中央一号文件)发布，文件包括9个部分33条，主要内容可以概括为守底线、促振兴、强保障。

党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。世界百年未有之大变局加速演进，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，守好“三农”基本盘至关重要、不容有失。党中央认为，必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。强国必先强农，农强方能国强。要立足国情农情，体现中国特色，建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国。文件指出：

“坚决守住不发生规模性返贫底线。压紧压实各级巩固拓展脱贫攻坚成果责任，确保不松劲、不跑偏。强化防止返贫动态监测。”“增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。把增加脱贫群众收入作为根本要求，把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，更加注重扶志扶智，聚焦产业就业，不断缩小收入差距、发展差距。”

为全面贯彻落实党的二十大精神和中央农村工作会议进行部署，对做好今年“三农”工作、全面实施乡村振兴战略、加快建设农业强市作出部署和安排，为实现“两个确保”提供有力支撑。赤峰市认真贯彻落实中央和自治区党委1号文件精神，牢牢守住不发生规模性返贫底线，立足脱贫攻坚成果优势和各地资源禀赋，因地制宜打造蔬菜、牛羊肉等乡村特色产业，促进群众就业增收。

巴林左旗走以设施农业为中心的产业发展之路，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，建设美丽乡村提供强有力的保障。设施农业带动了大量农民走上致富路，让靠天吃饭的农民搭上了产业发展的快车。

结合项目区实际，通过花加拉嘎乡上三七地村过冬暖棚建设项目的实施，解决上三七地村农业产业落后的局面。使群众的生产生活环境得到根本改善，保障群众生活安逸、生产稳定，实现建设项目与群众增收的双赢目标，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出积极贡献。
二、政策背景
（一）《乡村振兴战略规划》

党的十九大提出实施乡村振兴战略，是以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业全局，深刻把握现代化建设规律和城乡关系变化特征，顺应亿万农民对美好生活的向往，对“三农”工作作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代做好“三农”工作的总抓手。从党的十九大到二十大，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，既要全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。为贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神和政府工作报告要求，描绘好战略蓝图，强化规划引领，科学有序推动乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴，根据《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，特编制《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》。

（二）中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》

2020年“十四五”会议中讲到，我国将全面推进乡村振兴战略，进一步激发农村市场的增长潜力。中央农村工作会议提出，扩大内需“农村有巨大空间，可以大有作为”；各主要部委的政策，均向农村倾斜。

2021年，中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，这是21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件。文件指出，民族要复兴，乡村必振兴。

要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。

2022年，《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》

文件指出，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，充分发挥农村基层党组织领导作用，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。

2月13日，《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(2023年中央一号文件)发布，文件包括9个部分33条，主要内容可以概括为守底线、促振兴、强保障。

文件指出：“坚决守住不发生规模性返贫底线。压紧压实各级巩固拓展脱贫攻坚成果责任，确保不松劲、不跑偏。强化防止返贫动态监测。”“增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。把增加脱贫群众收入作为根本要求，把促进脱贫县加快发展作为主攻方向，更加注重扶志扶智，聚焦产业就业，不断缩小收入差距、发展差距。”
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，促进共同富裕，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，充分发挥农村基层党组织领导作用，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。

（三）中共中央国务院发布《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》

中共中央国务院发布《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，文件指出，未来15年将通过6大方面共24项措施推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，计划到2035年，脱贫地区经济实力显著增强，农村低收入人口生活水平显著提高，城乡差距进一步缩小，在促进全体人民共同富裕上取得更为明显的实质性进展。

文件明确，在脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接。

综合来说，文件中的规划方面主要分为政策规划和产业规划，政策规划中主要指出了乡村振兴未来相关帮扶政策制定的方向和重点，产业规划中主要阐明了乡村振兴中的产业发展规划。

脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期。脱贫地区要根据形势变化，理清工作思路，做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。2025年，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善，脱贫地区农民收入增速高于全国农民平均水平。到2035年，脱贫地区经济实力显著增强，乡村振兴取得重大进展，农村低收入人口生活水平显著提高，城乡差距进一步缩小，在促进全体人民共同富裕上取得更为明显的实质性进展。

第二节   项目建设的必要性

一、项目实施是落实《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》(2023年中央一号文件)的需要

做好2023年和今后一个时期“三农”工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，强化科技创新和制度创新，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，加快建设农业强国，建设宜居宜业和美乡村，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步打下坚实基础。

二、是农业结构调整的需要

花加拉嘎乡是巴林左旗典型的以农业为主的大乡。随着城乡经济的发展，花加拉嘎乡在农业结构调整上，已取得了一定的成效。进入“十四五”新的发展时期，对农业发展也提出了新的要求，而作为农业结构调整中优势项目之一的设施农业，成为花加拉嘎乡农业结构调整的主要发展方向。

经勘察分析，本项目所在的花加拉嘎乡上三七地村相对地势较高，具有充足的日照等天然条件。因此结合当地农业发展总体规划，拟新建春棚，在调整农业产业结构布局的前提下，使当地农民群众也有更好的农业发展空间，促进花加拉嘎乡上三七地村农业健康发展。

三、是实现经济增长的有效途径之一

经市场调查分析，随着人民生活质量的提高，广大居民对新鲜蔬菜的需求量也越来越高。本项目是在充分结合市场发展的前提下提出的，拟通过蔬菜大棚建设，向市场提供有质有量的蔬菜供应。

目前，赤峰市区对新鲜蔬菜的需求量呈现处上升的趋势，本项目运营后，抓住新鲜蔬菜市场需求量较大的这一现状，能保障运营后的销售渠道，保障经营者具有稳定的经济收入来源，能有效提高参与者的经济收入。

四、项目实施、是进一步促进当地经济可持续发展的需要

当前，应注重农业比较优势的战略，以促进传统农业发展战略的转变，从增产型农业向质量效益性农业转变，从依靠传统农业技术向传统技术和现代技术的结合转变，从劳动密集向劳动密集与资源和知识相结合转变，从资源消耗型的增长方式向重视生态保护、可持续发展的增长方式转变。面对经济发展的新形势，我们正处在这样一个新的发展阶段和变革时期，赤峰市的农业当然不可避免地要参与严峻的现代化进程，本项目的选择，既是挑战，也是机遇，它促使我们寻求解决问题的新思路、新办法，转变农业生产方式，加快发展农业。

本项目具有空间上的不可移动性和不可替代性，在赤峰市所辖的的地区从事现代农业产业开发必将产生持久的效益，同时，本项目也将为众多投资者开辟一个展示示范窗口，可以吸引大批企业界人士的有志之士从事现代种养加的投资，从而有利于进一步提高赤峰市的知名度，优化本区域的投资环境，促进当地经济的可持续发展，加快赤峰市农业产业化发展的步伐。

本项目的实施将使本区域的产业结构得到有效的改善，整个区域的农业将会得到全面的发展。

因此，本项目不仅能使企业走出一条效益最大化之路，还能积极探索从城市近郊的自然优势、资源优势、区位优势等方面出发，发挥现代化种、养、加产业园的示范作用。

第三节   项目提出的可行性

本项目的实施能是上三七地村特色主导产业加快发展的重要举措，做好该片区的“三农”工作，推广普及现代农业知识、培训就业技能，丰富日常文体活动，对全旗的经济发展和社会稳定，以及社会主义农村建设都具有重大而深远的历史和现实意义。加快现代化农业发展的步伐，为项目区群众增收致富打下坚实基础。加快工程建设步伐，为项目区农业综合开发建设打下坚实基础。

四是项目区资源条件优越有利于项目的实施：
1、气候条件优越

巴林左旗，地处中纬度，受西风环流影响，四季分明，有较明显的大陆性气候特点。概活起来，：可以说是：春旱多风温差大，夏季多雨气温高，秋高气爽霜来早，冬长严寒北风啸。全旗地形复杂，自然灾害也比较频繁。  

2、土地资源丰富  

全旗土地流转率、农作物耕种收综合机械化率、农畜产品加工转化率分别达到72%、76.5%和69%，粮食总产连续四年突破11亿斤。围绕笤帚苗产业“一带三区”，建成加工车间85家，综合产值连续四年稳定在10亿元以上，我旗被正式认证为“中国笤帚苗之乡”。围绕肉牛产业“一带五区”，打造养殖专业村78个、规模化养殖场96处，肉牛饲养总量由11万头跃增至30万头。围绕建设“国家级驴产业高质量发展示范区”，打造了以富河镇、林东镇、隆昌镇为重点的规模化肉驴养殖基地，乌头驴种源优势全国领先。杂粮豆种植面积稳定在50万亩，新增设施农业2万亩、中药材3万亩、山杏围封扁杏嫁接60万亩。创建“契丹牧耕”县域公用品牌，认证“三品一标”农畜产品62个，获评自治区农畜产品质量安全县，大辽王府获自治区首批“蒙”字标授权。 

3、交通基础设施条件好
巴林左旗，隶属内蒙古自治区赤峰市。地处赤峰市北部，东与阿鲁科尔沁旗为邻，西、南两面与巴林右旗接壤，北与锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗交界，2021年，巴林左旗公路里程2234.5公里。其中：国道线185.1公里，省道线63公里，县线375.6公里，乡镇线381.1公里，村线1229.7公里。城镇公交车路数7路，实有公共汽车52辆。
4、生产环境条件好

本项目所处位置是没有重工业的，没有废气、废水、废渣的排除，属无三废污染区域，适合发展设施农业。
5、技术条件有保障
赤峰市和巴林左旗农业局农业技术推广站汇集了一大批学识渊博、实践经验丰富的高、中级农业工程师和技术员，形成了以区农业技术推广服务中心为依托，以各镇（办）农业站、各村项目区为平台，以区、镇（办）、村技术人员为骨干的三级技术服务网络，强化对农民的技术培训。建立了技术服务人员承包责任制，使技术人员的经济利益与服务棚户的效益挂钩。另外，采取集中办班授课、现场观摩、电视讲座等多种形式，向农民传授设施农业果蔬种植实用技术，农民的科技素质和生产技术不断提高。
6、建设条件具备
本项目选址符合巴林左旗城乡建设总体规划，建设地址环境较好，场地较为平整，给排水、供电、等配套设施在配套后可以解决。

以上分析表明，本项目建设具有务实性、可操作性、项目可行。
第三章  市场分析与预测

第一节 辣椒市场

一、辣椒市场需求情况

辣椒，别名：牛角椒、长辣椒、菜椒、灯笼椒，拉丁文名：Capsicum annuum L.，为木兰纲、茄科、辣椒属一年或有限多年生草本植物。茎近无毛或微生柔毛，分枝稍之字形折曲。叶互生，枝顶端节不伸长而成双生或簇生状，矩圆状卵形、卵形或卵状披针形，全缘，顶端短渐尖或急尖，基部狭楔形；花单生，俯垂；花萼杯状，不显著5齿；花冠白色，裂片卵形；花药灰紫色。果梗较粗壮，俯垂；果实长指状，顶端渐尖且常弯曲，未成熟时绿色，成熟后成红色、橙色或紫红色，味辣。种子扁肾形，淡黄色。

辣椒是一年生或有限多年生植物；高40-80厘米。茎近无毛或微生柔毛，分枝稍之字形折曲。叶互生，枝顶端节不伸长而成双生或簇生状，矩圆状卵形、卵形或卵状披针形，长4-13厘米，宽1.5-4厘米，全缘，顶端短渐尖或急尖，基部狭楔形；叶柄长4-7厘米。花单生，俯垂；花萼杯状，不显著5齿；花冠白色，裂片卵形；花药灰紫色。果梗较粗壮，俯垂；果实长指状，顶端渐尖且常弯曲，未成熟时绿色，成熟后成红色、橙色或紫红色，味辣。辣椒花有两种，一种是白的，一种是紫的，两种花都有四瓣花瓣至六瓣花瓣三种。而且两种花结出来的辣椒也有所不同：紫花结出来的辣椒是紫的，而白花结出来的辣椒就是普通的红辣椒。种子扁肾形，长3-5毫米，淡黄色。花果期5-11月。

辣椒最早于明代时期传入中国。辣椒传入中国有两条路径：一是一年生辣椒从浙江传入中国后,先传到华北,再到湖南和辽宁,湖南作为次级传播中心,迅速向西南、西北及周边地区扩散；二是灌木辣椒和中国辣椒从中国台湾传入,再从台湾传到海南和云南。

辣椒在中国开始普遍食用是在清朝道光以后。随后中国口味分区逐步形成了长江中上游嗜辣区,华北、东北、西北的微辣区,华东、华南沿海淡辣区。

中国是全球辣椒生产大国，辣椒种植面积仅次于印度，但辣椒产量占世界的46%。在国际市场上，中国是辣椒出口的第一大国，且随着世界辣椒需求量的不断增加，出口量将保持较快增长。

二、辣椒行业市场规模

随着经济的不断发展，我国辣椒行业市场需求不断扩大，截止2021年我国辣椒行业市场规模为3589.17亿元，具体如下∶
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进一步分析其内在增长原因，可以发现其增长的动力一方面来自于我国经济的不断发展，另一方面来自于种植、交通等技术的不断进步，二者合力为辣椒行业不断拓展的新的下游消费市场，扩大辣椒行业的市场规模。

三、赤峰市辣椒种植市场分析

内蒙古赤峰地区辣椒生产主要包括日光温室越冬一大茬辣椒和塑料大棚越夏茬甜椒，辣椒作为内蒙古赤峰地区设施蔬菜的主栽作物之一，在北菜南运的市场上占据较大的优势，产品远销上海、北京、天津、大连、山东、广东等省市，经济效益可观。

四、设施农业市场分析

随着我国农业的不断深入改革,农业经济有了很大发展和进步。农业园区的建设发展是国家实施农业经济改革、进行乡村振兴的重要战略性措施,其充分利用各地农业资源优势,不断推进农村经济发展。基于此,分析产业化进程中设施农业园区发展现状及在运营管理过程中存在的问题,研究相应的优化路径,促进我国设施农业园区的持续发展。

农业行业观察认为，设施农业园一定要发挥自己的优势，依靠技术、产业优势助推乡村产业发展，这是出路也是希望。

产业化进程中设施农业园区是依据我国社会发展和国家建设的现状而产生的，能推动农业生产力持续发展的阶段性农业经济产物。设施农业园区包括农业生产、制造加工、观光服务、文化旅游、科教等与乡村农业发展有关的各种农业要素和资源。通过充分开发利用各地丰富的农业资源，实施当地乡村振兴战略，进而推进农业经济供给侧结构性改革的深入。

农业园区的建设同时还体现了我国现代农业向国际先进农业经济市场学习和靠近的愿望，其通过不断学习国际先进的科学技术、运营模式，与世界先进农业经济接轨。20世纪90年代，我国高度重视农业园区的经济开发与建设，将农业园区的建设作为农村、农业经济实现自我发展和进步的载体，不断加大相应的财政资金投入，通过整合优秀农业资源、加强相应设施建设、优化园区布局、实现创新管理等措施促进了农业园区的高速发展。

第二节 香瓜市场现状

一、香瓜产业概况

香瓜果实营养丰富，香甜可口，是受人喜爱的夏季消暑瓜果。根据生态学特征，我国通常把香瓜分为薄皮香瓜和厚皮香瓜，我国是薄皮香瓜的初级和次级起源中心。香瓜在我国有着3000多年的栽种历史，《诗经·小雅·信南山》中就有“中田有庐，疆场有瓜”这样提到香瓜的句子。
香瓜除了鲜食以外，还可以晾晒成瓜干、腌制成瓜脯、榨汁、制成罐头、香瓜酒、香瓜酱等。与西瓜相比，香瓜水分和蛋白质含量较少，但芳香物质、矿物质、糖分和维生素C的含量明显高出西瓜，可以有效补充人体所需的能量及各种营养元素。香瓜的根、茎、叶、花、果蒂、果皮、种子均可供药用，对署热、发烧、中暑、口渴、小便不利、口舌生疮等病症都具有很好的疗效。
按照香瓜的外表来分类，目前我国市场上主要有黄皮香瓜、白皮香瓜和网纹香瓜三种。其中黄皮香瓜中的香妃、蜜仙、金粉，白皮香瓜中的脆仙、早雪、兰州白兰瓜，网纹香瓜中的长香玉、橙露等产品受到市场上广泛的喜爱。
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香妃香瓜外表金黄，肉质厚实，口感绵软，切开时会溢出让人沉醉的芬芳果香；蜜仙香瓜外表呈淡黄色，肉质细脆，香味浓郁，是特早熟香瓜品种；金粉香瓜外表是鲜艳的鹅黄色，口感脆甜，吃起来清爽可口。
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脆仙香瓜外表颜色为白色，果皮光滑，肉质细脆，香味浓郁，是特早熟抗白皮的优秀品种；早雪香瓜皮薄肉脆，可以直接连皮吃，香甜适宜；兰州白兰瓜又被称之为“兰州蜜瓜”，皮色白中泛黄，清香脆嫩，味美多汁，清香扑鼻。
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我国是全球最大的香瓜生产消费国，据联合国粮食与农业组织（FAO）统计我国香瓜产量占全球香瓜产量的比重高达49.24%，长期稳居全球第一。随着设施农业的发展和农业技术的提高，我国各省（自治区、直辖市）多地成功引入香瓜种植作为地方特色农业产业，推动香瓜生产布局区域化，我国香瓜的种植面积呈现出阶段性稳步增长的发展态势，极大地推动了我国香瓜产业的发展。

二、中国香瓜产业市场需求情况
1.表观消费量增速与产量增速较为接近

2010年至2019年间，我国的香瓜表观消费量从1080.58万吨增长到1347.72万吨，增量达267.13万吨，增幅为24.72%，年均复合增长率约为2.48%。从同比增速来看，我国的香瓜表观消费量增速与我国的香瓜产量增速较为接近，我国香瓜生产水平与我国香瓜需求水平较为一致。

图表15：中国香瓜表观消费量变化趋势
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（数据来源：FAO 制图：农小蜂）
随着经济发展、人民生活水平的提高，人们对生活质量的要求越来越高，人们的营养膳食结构也在不断优化，人们对香瓜消费也提出了越来越多的新需求，吃的“品质、安全、健康”成为人们对香瓜消费的新追求。在与“香瓜”相关的网络搜索中，“香瓜是热性还是凉性”、“香瓜的功效与作用”更受人们的关注。

2.食物供应量远超其它国家

我国是全球最大的香瓜消费国，2018年，全球各个国家和地区中，香瓜食物供应量排名前三的国家分别是中国、伊朗和印度，食物供应量分别是1075.6万吨、144.54万吨和113.1万吨。我国年香瓜食物供应量是伊朗的7.44倍，是印度的9.51倍。

图表16：2018年全球各国香瓜食物供应量Top15
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（数据来源：FAO 制图：农小蜂）
从香瓜人均占有量来看，2018年我国香瓜人均占有量为9.64公斤。其中，主要利用方向是食用，食物供应量比重为84.51%，5.09%会作为饲料。
图表17：2018年我国香瓜利用分布情况
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（数据来源：FAO 制图：农小蜂）
相对于产量，我国只有极少一部分香瓜会用于出口。薄皮香瓜果皮较薄，不耐储运，货架期短，难以进入需要长途运输的国际市场流通；厚皮香瓜虽然较耐储运，适于长途远运，但由于自重及体积问题，运费较高，在外贸出口的过程中成本较高。

我国长期稳居全球第一大香瓜生产国的位置，香瓜产量逐年稳步增长，且增长速度长期超出全球平均水平。从对产量增长的贡献率来看，近十年，我国的香瓜面积及香瓜单位面积产量保持正增长态势，其中，香瓜单位面积产量的增长速率较高，对产量增长的贡献率相对更大。
第三节 市场竞争、与市场风险分析

一、产品市场风险因素分析

1、同行加工业的兴起导致同行业对资源的抢占；

2、项目产品缺乏市场竞争能力带来的风险；

3、原材料的价格的必然上涨，导致企业的成本提高。

4、从宏观需求预测，现在国内需求市场潜力更大，生产经营场家较少，且归模较小，随着集约化程度的提高，市场需求量还要进一步增加，市场肯定处于供不应求的态势。

据反复论证，春棚种植业产品市场需求方兴未艾。可能出现的风险是，随着生产厂家的增加，可能出现压低价格，争原料、争市场的风险，为了应对市场风险，以产品质量和规模取胜，稳定市场，在原料供应上，通过订单和合同形式收购原料，与牧草种植户风险共担，利益共沾，既保证科学技术的指导，又要满足资金的投入，确保产品产量、质量，避免价格大起大落，挫伤双方利益，共同面对市场风险，达到互利双赢的目地市场分风险分析。

二、项目产品市场风险因素分析

    本项目的主要产品是绿色生态。目前，产品供不应求，市场需求空间巨大，能否保证产品的绿色安全品质是本项目产品能否顺利占领市场的关键要素。防范和降低风险的对策：本项目在实施过程中将引入一系列质量控制体系，保证产品的绿色品质和安全性。

彩色甜椒简称辣椒，是近年风靡国际市场的特色蔬菜品种之一。彩色甜椒的经济价值和营养价值都比普通椒要高，多以鲜食为主，是制作快餐食品的理想原料，也由此备受国外客商的青睐。由此可见辣椒的需求量不断扩大、市场前景广阔。

第四节 销售策略和营销模式

(1)销售策略

销售策略主要是根据省内外市场对项目产品的需求、结构、分布的现状等因素而制订出市场经营战略。具体采取的营销策略包括：一是加强市场信息网络建设；二是实施质量品牌和名牌战略，以确保项目产品质量，以优质的品牌产品占领市场；三是多方位开拓市场；四是严格控制和减少销售环节，以价格优势占领市场；五是扩大产品的宣传力度。

(2)营销模式

该项目的产品以直销方式为主，按照龙头企业对接基地和农户，采取“合作社/企业+基地+农户”的生产、经营模式，实行种植、生产、销售、服务一体化服务。并与同行开展广泛合作。

第四章  项目区地址、建设条件

第一节  项目选址

一、选址要求

1、应符合建设地区土地利用的中长期规划。

2、选择在交通便利的地区，充分利用已有的交通条件。

3、有满足生产需要的水源和电源。

4、选择在光照条件好的地区，冬季的日照百分率宜大于50%。

5、日光温室群宜建在地势平坦、开阔采光条件好、无粉尘以及无有害气体污染源的地区，应远离高大建筑物或其他影响温室采光的物体。

6、选择在工程地质条件好、地下水位较低、排灌方便的区域，避开洪、涝、泥石流和多冰雹、雷击、风口等地段。

二、项目选址

项目建设地点位花加拉嘎乡上三七地村，项目占地39.23亩㎡，村集体土地。

第二节 建设条件

一、自然及地理情况

1、地理位置

巴林左旗，隶属内蒙古自治区赤峰市。地处赤峰市北部，东与阿鲁科尔沁旗为邻，西、南两面与巴林右旗接壤，北与锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗交界， 总面积6644平方公里。 

2、自然气候

巴林左旗，地处中纬度，受西风环流影响，四季分明，有较明显的大陆性气候特点。概活起来，：可以说是：春旱多风温差大，夏季多雨气温高，秋高气爽霜来早，冬长严寒北风啸。全旗地形复杂，自然灾害也比较频繁。

二、经济社会条件

2021年，巴林左旗地区生产总值142.9亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%。其中，第一产业增加值29.3亿元，增长3.8%；第二产业增加值52.5亿元，增长8.3%；第三产业增加值61.1亿元，增长9.3%；三次产业比例为20.5:36.8:42.7；按常住人口计算，人均地区生产总值51637元，增长8.9%。

三、地形地貌

巴林左旗，位于大兴安岭南端之乌兰达坝（古称“赤山”和“乌兰岭”）脚下，整个地区属山地丘菠区。总地势由西北向东南逐渐降低，呈不规则缓坡形。境内西北部海拔高度在八百一一千米，最高点在白音罕山，高达一千七百二十四米，东南部海拔仅四百米。其地形大致分为山地、川地、丘陵三类。川地（包括水域）占总面积的百分之二十事山地占总面积的百分之六十五：丘陵占总面积的百分之十五。

四、公用基础设施条件

1、电力：项生产及生活用电从干线引入。

2、邮政、通讯、网络工程：中国网通、铁通、电信、移动和联通网络，邮电通讯和广播电视事业发展迅速，固定电话、移动通讯和广播电视网络覆盖城乡。

3、给水：项目区地下水资源丰富，可以满足项目的生产用水。

五、环境保护条件

项目区附近无污染源，垃圾处理、污水处理设施较好，有利于项目的发展。

六、法律支持条件

本项目的建设符合城市发展规划。建设单位与项目建设地没有经济与法律纠纷。

七、征地、拆迁、移民安置条件

项目建设用地内无活动民住宅，无拆迁、无需移民安置。
第五章  总平面设计

一、总平面布置原则

（1）遵循生态原则，体现人与自然共生、可持续发展的理念，在符合国家法规和当地规划的前提下。同时充分考虑节约用地，保护环境。

（2）充分利用现有设施，完善及提升功能。

（3）充分考虑实用性的基础上，尽可能满足美观需要，并结合现状创造出一个布局合理，功能齐全，交通组织有效，环境优美的设施农业基地。

二、总平面布置

（一）选址

温室大棚建造宜选择在地质条件好、地下水位适中、排灌方便、前方和东西两侧没有高山以及高大建筑物遮挡。避开洪、涝、泥石流和多冰雹风口、有污染等地段。配套给排水、道路、电力等设施的规划建设。

本项目地址位于花加拉嘎乡上三七地村，项目地块地势平坦，周围3公里范围内无高大建筑物，地块北侧临近道路，交通较为便利。地块周边无洪、涝、泥石流和多冰雹风口等灾害区，日照充足，地理位置选择合理。

（二）大棚方位

本项目大棚应建成东西方向，一般为正南偏西11°。

本项目区域有足够的用地，符合日照标准。

（三）日照要求

大棚的高度与南北跨度，应根据当地的纬度来定。太阳高度角，由其所在地的纬度决定，不同地区因其所处纬度不同，其太阳高度角不同。

（四）防火要求

大棚建设过程中使用部分材料防火等级较差，为满足防火标准，需符合以下要求：

1、要严禁进入棚区内的人员吸烟，在棚内作业的人员更不能吸烟；

2、配备必要的消防器材并经常演练，熟悉救火程序，做到遇乱不惊，以便能及时扑救初起火灾，控制火势，减少火灾损失；

3、大棚宜应设置在水源充足、道路相对通畅的地方，并且布置在本地区小频率的上风侧，温室大棚布置在村庄外面，不宜设置在村庄内，如确需设置在村庄内，应保证大棚与附近的明火或散发火花的地点的间距不小于30米；

4、若确需使用照明时，所用的灯泡不应高于40W，且灯泡应与棚顶留有不少于60cm距离，绝对禁止在棚内使用卤钨灯等高温照明电源；

5、平时要把村里堆放的柴草等易燃物统一存放在划定的安全区域，防止大风天气形成火烧连营之势；

6、大棚的布置可参照四级耐火等级的民用建筑防火要求进行设置。

三、竖向设计

（一）竖向设计原则

据项目区现状进行设计，沿场地坡度进行建筑布局，场地坡度较平缓，竖向布置方式为平坡式，地表雨水的排除方式依据地面坡度排放，经汇水区统一收集。场地的竖向充分结合地形现状，建筑与地形有机结合在一起，减少土方量，降低建设成本，整个场地的竖向设计按国家相关规范进行设计。

（二）竖向布置

本项目竖向设计高程以道路路边为依据，场地内高程均高于道路，满足排水、泄洪等要求。大棚设计内地面标高高于棚外地面标高0.1m。

四、交通组织

项目内部建设消防通道形成消防扑救面，满足消防要求。

场区的道路贯穿整个地块，满足消防、疏散、运输车辆通畅，能方便地到达各辅助建筑物出入口。

五、日照参数

光照是蔬菜作物光合作用的能源，光照条件的好坏直接影响到作物光合作用的强弱，从而明显影响到产量的高低。本项目规划建筑布局合理，在提高土地使用效率的同时，并满足蔬菜日光需求，项目区大寒日日照时数≥6h，大棚日照合理，满足规范要求。

第六章 工程建设方案

第一节  压茬种植工艺技术说明

香瓜具有栽培周期较短、栽培技术较简单、生产适应性较强、市场消费需求量大、投入产出效益高、增加农民收入效果显著等优点，是一种高效经济作物。我国是世界香瓜最大的生产与消费国，香瓜产业在满足城乡居民消费需求、优化农村种植结构、带动农民就业、实现农民增收等方面发挥了重要作用 。

巴林左旗，地处中纬度，受西风环流影响，四季分明，有较明显的大陆性气候特点，利于辣椒生长、转色与晾晒，辣椒生产具有得天独厚的气候优势。

一、茬口安排

香瓜 2 月中旬育苗，3 月中下旬定植，6 月上旬陆续收获。辣椒 5 月中旬育苗，6 月中旬定植，10 中旬采收。

二、栽培技术

（一）早春香瓜栽培技术要点

1、品种选择。早春栽培香瓜宜选用耐低温、抗性强、品质好的中早熟优良品种。

2、播种。种子要进行消毒和催芽处理，播种前晒种 1~2 d，再用温汤浸种或药剂消毒，清洗掉表皮粘着物，放入纱布中包好，置于 28~30℃条件下催芽，80%胚根露白时即可播种。香瓜育苗营养土可用 3年内未种过瓜类的大田土和优质腐熟的有机肥按 1∶1比例混合均匀过筛后，配好的营养土用 70%甲基托布津 500 倍液喷洒消毒 ，其中加入三元复合肥 1.5kg/m 3 、草木灰 5 kg/m 3 ，然后加盖塑料薄膜闷 2~3 d。

3、苗期管理。幼苗出土后降低苗床温度，尤其夜温不能过高，防止幼苗徒长。苗期温度白天保持在25~30℃，夜间在 15~18℃，苗床土应保持见干见湿，浇水后通风散湿，防止空气湿度过大易发病害，定植前 7~10 d 进行低温炼苗，炼苗过程要循序渐进，防止幼苗受害。

4、定植。施优质腐熟农家肥 150 000 kg/hm 2 、过磷酸钙 750 kg/hm 2 、磷酸二铵 300 kg/hm 2 、草木灰1 500 kg/hm 2 ，深翻整地，高畦栽培 。定植前扣棚增温，当 3 月中旬棚内温度稳定在 12℃以上，幼苗 3~4片真叶时开始定植，行距 80 cm，株距 40 cm，定植30 000 株/hm 2 。冷棚内设 2 层保温膜和小拱棚并覆盖地膜，以提高设施的增温和保温性能。

5、田间管理。定植后白天 28~32℃，夜间大棚四周用草帘保温，夜间不低于 12℃。缓苗后逐渐降温，到果实膨大前白天 27~30℃，夜间 15~18℃；果实膨大期白天 28~32℃，夜间 18~22℃ 。空气相对湿度保持在50%~60%。适时吊蔓，每株留果2~3 个，坐果期叶面喷施磷酸二氢钾 400 倍液，果实膨大期施硫酸钾225 kg/hm 2 ，促进果实生长，提高果实品质。

6、病虫害防治。香瓜的白粉病可用 25%己唑醇悬浮剂 1 000 倍液，70%甲基托布津可湿性粉剂1 000 倍液防治。香瓜霜霉病，可用 72%霜脲·锰锌可湿性粉剂 800 倍液，72%霜霉威盐酸盐水剂 600倍液防治。细菌性角斑病可用 50%琥胶肥酸铜可湿性粉剂 500 倍液，5%春雷·王铜 600 倍液防治。

防治蚜虫、潜叶蝇、白粉虱，可用 25 cm×30 cm黄板悬挂 750 片/hm 2 进行诱杀，严重时蚜虫可用50%吡虫啉可湿性粉剂 3 000 倍液防治，潜叶蝇可用 20%阿维·杀虫单微乳剂 1 500 倍液防治，白粉虱可用 25%噻虫嗪水分散颗粒剂 1 500 倍液防治。防治时应轮换用药，合理混配使用。

（二）秋延辣椒栽培技术要点

1、辣椒品种选择。辣椒宜选用耐高温、高抗病毒病、坐果集中、坐果率高的中早熟优良品种。

2、播种。育苗营养土有机肥与田土的配比为 6∶4，营养土还需加入磷酸二铵或复合肥 1~1.5 kg/m 3 ，硫酸钾 1.5 kg/m 3 ，多菌灵 80~100 g/m 3 ，粪、土、肥要充分掺匀，处理完毕后堆 2 d 即可使用 。种子要进行晒种、消毒和催芽处理，种子用量为需苗量的 1.05 倍。晒种 1~2 d，用温汤浸种或药剂消毒，预防病毒病可用 0.5%的高锰酸钾溶液，浸泡15 min，用清水冲洗干净，置于 28~30℃条件下催芽，每天用清洁的温水清洗 1 遍种子，当 70%的种子露白时，即可播种。

3、苗期管理。在辣椒苗 70%破土时，立即把苗床上的地膜等覆盖物揭掉，控制温度防治徒长，水分管理见干见湿，控制幼苗徒长。苗床土应保持见干见湿，防止水分过大引起沤根。

4、定植。施三元复合肥 750 kg/hm 2 ，深翻整地大垄双行栽培，大行距 60 cm，小行距 50 cm，株距 30 cm，定植 60 000 株/hm 2 ，定植时幼苗宜具有 8~10 片真叶、叶片大而肥厚、叶色浓绿、根系发达、无病虫害。

5、田间管理。辣椒生长期适宜温度为白天 28~30℃ 、夜间 15~20℃。定植后及时浇缓苗水，随后及时中耕松土。生长前期气温较高，水分蒸发量大，要小水勤浇，保持土壤湿润，白天气温过高时应适当遮阳降温。门椒坐住后与盛果期追施硫酸钾 2 次，施用量为 300 kg/hm 2 。施肥后应及时中耕松土，并提高土壤的保肥能力。

6、病虫害防治。病虫害预防为主，苗期可用 75%百菌清或甲基托布津 800 倍液喷施预防猝倒病和立枯病；病毒病可用 20%病毒 A 可湿性粉剂 500 倍液防治，白粉病可用 25%嘧菌酯 1 000 倍液防治；炭疽病 25％戊唑醇 1 500 倍液防治，细菌性叶斑病可用3%中生菌素可湿性粉剂 1 000 倍液防治。辣椒蓟马可用 6%乙基多杀菌素悬浮剂 1 500倍液防治；菜青虫、棉铃虫可用高效氯氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐交替防治。

第二节  工程建设方案

一、总体布局

1、布局原则

（1）因地制宜，合理利用土地；在保护中开发，开发中保护的原则；

（2）相对集中连片、规模化、规范化、标准化的原则；

（3）技术可行，经济合理，以最少的投入获取最大经济效益的原则。

2、项目构成

该项目占地39.23亩，计划建设暖棚16个，总建筑面积17610平方米；配套外网：电力电缆370m；配套给水管线410m（用国标 PE100 级管材），管径dn110管线330m，管径dn63管线80m,砂石路310米。

3、总体布局

项目建设地点位于花加拉嘎乡上三七地村，项目区大棚单体为东西走向，建设为南北依次排列。

二、大棚建筑、结构设计

（一）设计参数

跨度：15m；

长度：45-96m；

脊高：4.0m；

结构设计使用年限：5年；

建筑耐火等级：四级。

（二）设计依据

《建筑设计防火规范》GB 50016--2014（2018版）；

《种植塑料大棚工程技术规范》GB_T51057-2015；

《农业建设项目初步设计文件编制规范》NY/T 1715-2009；

《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017;
《压型金属板工程应用技术规范》GB50896-2013。

（三）建筑设计

1、棚膜

棚体外侧膜采用PO膜（12S），外附5层防雨保温被；棚体内侧膜采用PO膜（10S）。

2、地面工程

地面工程必须在地下管线，地沟，地坑及设备基础等施工完毕后方可施工。

3、保温棉被

保温设施用保温棉被。棉被厚度一般为 4kg/㎡，且为防雨棉被。

保温被是该系统中关键部分,其质量对温度冬季保温性能产生直接影响,针对该温室选用复合保温被产品,面料为高度涤纶牛津纺(150D*94)经高度PU涂层防水处理,具有强度高、不易老化、柔韧度好等特点。芯料为毛混针刺毡,进行双挂面处理,每平米克重1000克以上。抗拉能力强,不易断裂；使用期5年以上。

3、塑料棚膜

选择晴朗、无风、温度较高的天气，中午进行上膜。在上膜之前先把棚膜置于阳光下晒软，在裤鼻里穿压膜线前从一头吹上气，这样穿更容易，然后用两根竹竿，分别卷起棚膜的两头，再东西同步展开放到拱架上。当棚顶前缘的人开始抓住棚膜的边缘，并轻轻地拉紧对准应盖置的位置后，两头的人开始抓住卷膜杆向东西两头拉紧，并从上往下顺展棚膜，随即把卷膜竿绑于山墙外侧，并用大铁钉固定住，把通风口裤鼻里的压膜线拉紧固定好，再上另两块膜。铺好拉紧后用压膜线压实（每个拱架间安置一根压膜线）。 

（四）结构设计

1、结构

方位为坐北朝南，能保证后排温室有6h以上的光照时间。

2、设计参数

（1）结构安全等级为三级

（2）地面粗糙度B类,场地类别二类,结构重要性系数0.9。

（3）设防烈度6度,加速度0.05g。

（4）荷载

风压:0.55KNm2  活载:0.5KN/m2  恒载:0.15KN/m2

3、设计依据∶

《温室地基基础设计、施工与验收技术规范》(NY/T 1145-2006)；

《农业温室结构荷载规范》(GBT51183-2016)；

《钢结构设计标准》(GB50017-2017)；

《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)；

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010-2016年版)；

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010-2015年版)；

《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476-2008)；

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；

《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017。

4、材料

（1）结构砼等级:

除注明外,所有混凝土构件强度均为C25砼。

（2）钢筋∶（φ）表示HPB300钢筋（Ⅰ级钢筋，fy=27ON/mm²），（业）表示HRB400钢筋（Ⅲ级钢筋，fy=360N/mm²）;HPB300钢筋在最大拉力下的最伸长率不应小于10%;钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

（3）焊条:E43XX( HPB300级钢 ,HPB300级钢与HRB400级钢焊接), E50XX( HRB400级钢之间焊接)。

（4）钢筋锚固长度:C25:HPB300  36D,HRB400  42D。   

（5）钢筋保护层厚度:(特殊注明除外) 

梁:30mm  板:25mm  柱:30mm  基础:40mm 

（6）砌筑工程:

	部 位
	采用砌块
	砌体强度等级
	砂浆强度及种类

	±0.000以下
	机制黏土砖
	MU15
	M10水泥砂浆

	±0.000以上
	机制黏土砖
	MU7.5
	M7.5水泥砂浆


5、棚体:

棚架采用三角行架，并用φ10钢筋进行拉接。镀锌椭圆钢与镀锌钢管采用专用卡具组装而成。

（1）结构材料

上部承重结构铜材采用现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700-2006)中规定的Q235-B钢,寒冷地区(低于-20℃)宜选用C级或D级钢;并要求对应温度的冲击韧性有合格保证。

所有型钢(角钢,和圆管等)均采用现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)。

普通螺栓:4.8级 应符合现行国家标准《六角头-C级》(CB/T5780-2000)。

手工电弧焊用的焊条,应符合现行国家标准《碳铜焊条》(GB/T5117)或《低合金钢焊条》(GB/T5118)的规定选择的焊条型号应与主体金属强度相匹配。

（2）钢结构制作

钢结构的制作应符合现行国标《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)的规定。

所有角焊缝均为沿长度方向满焊。

螺栓孔应采用钻成孔。普通螺栓孔可比螺栓公称直径大1.5~2.0mm,高强度螺栓孔公称直径大1.0~1.5mm。

主要构件不允许在现场进行打孔。

高强螺栓连接中构件摩擦面的抗滑移系数按0.40设计,表面处理喷砂后赤锈处理范围不小于4倍孔径。

下料时,应预留加工和焊接收缩余量,所有梁、柱构件的切割边应平整清除毛刺。

构件加工或焊接后产生的变形应予以矫正。采用机械方法进行变形矫正时环境温度应不低于0℃;

采用热加工方法进行矫正时,加热要缓慢加热温度宜控制在600~800℃,严禁超过900℃,以防材质过烧。矫正后的构件变应满足规范的相关要求。

（3）焊接防腐处理方法:防腐漆一遍,冷镀锌漆一遍。

（五）塑料棚膜

覆盖棚膜 

选择晴朗、无风、温度较高的天气，中午进行上膜。在上膜之前先把棚膜置于阳光下晒软，在裤鼻里穿压膜线前从一头吹上气，这样穿更容易，然后用两根竹竿，分别卷起棚膜的两头，再东西同步展开放到拱架上。当棚顶前缘的人开始抓住棚膜的边缘，并轻轻地拉紧对准应盖置的位置后，两头的人开始抓住卷膜杆向东西两头拉紧，并从上往下顺展棚膜，随即把卷膜竿绑于山墙外侧，并用大铁钉固定住，把通风口裤鼻里的压膜线拉紧固定好，再上另两块膜。铺好拉紧后用压膜线压实（每个拱架间安置一根压膜线）。 

（七）大棚搭建技术说明

1、大棚基地的规划

规划和布局是否合理，关系到大棚设施性能能否充分发挥利用，关系到田间的生产和作业能否正常开展以提高生产效率，关系到园区和基地能否产生规模效应，起到样板作用，关系到大棚搭建成本能否在保证正常运行的情况下节约开支。所以在搭建大棚前应对大棚生产基地进行严格而科学的规划、布局，就大棚技术及要求而言主要应考虑以下几方面：

①单栋棚的布局东西走向。

除了需要考虑基地的土质肥沃疏松、地势平坦、光照充足等因素外，还要考虑园区水源条件要好，有利于灌溉和排水。同时还要注意交通是否方便，便于管理。

②大棚长度。

在尽可能利用土地资源的同时，除了要考虑棚区内大棚之间的布局外还要考虑大棚的合理长度。

③大棚间的间隔距离。

一般相邻两栋单体大棚之间的间隔距离最少为1.5米，过小不利于大棚的通风换气、排水及采光。（大棚组与组之间的防火间距12米）。

2、大棚的搭建。

①棚位定线

按规划位置，进行平面放样。按施工要求打出横线，可以利用水平尺把两根横线定在同一水平线上，以贴近地面，但有一定空隙为宜。然后按施工要求把大棚跨度、大棚与大棚之间的距离在横线上定位，根据定位再拉上竖线，横竖线之间要保持90度角的正位，并必须拉紧拉直，同时在线上标出打眼的位置。

②拱管、纵拉杆及卡槽的安装

第一步，沿记号垂直打拱管插入的眼，深度要一致，地势硬的地方要稍微向内倾斜。第二步，标出每根拱管入土深度。第三步，在平地上把两根拱管接上顶接管，然后立起，把拱管插入预先打好的眼中。第四步，在大棚两门头分别在正中间插一根正门针（一定要与水平线垂直）。然后利用正门针把每对接上顶接管的拱管调成垂直，并调出统一的指定高度。第五步，安装纵向拉杆及斜拉撑，纵向拉杆依次接好后，可以通过左右调节尽可能地把其调直。第六步安装卡槽及其它卡件。

③棚头的安装

将棚头端立柱按规定插入土中，上端与拱管高度吻合。

④棚门安装

在棚头，把规定规格的门装在门框内。安装完成后，门框应平整，开关要方便，关闭需严密。

⑤薄膜及压膜线安装

安装薄膜的总体要求是密封、绷紧。安装时最好选择晴朗无风的清晨，一步到位。气温不宜太高，否则不容易拉紧。卡簧卡入卡槽压膜时，正确的操作方法是：把卡簧一节一节地左右扭动由卡槽口部压入卡槽，同时要注意安装力度，防止卡簧压入时，在卡槽口部造成薄膜的破损。为了减少卡簧、卡槽与膜的摩擦，防止薄膜受到损伤，装膜时可在卡簧和薄膜之间加垫一层旧薄膜，这层旧薄膜也可以减少卡槽中固定部分薄膜在炎热气温下，受灼热的卡簧及卡槽的烫伤。特别需要强调的是薄膜落地部分应该完全盖住落地钢管的底部。

专用压膜线呈扁平状，具有不导热、不易损伤薄膜等优点。通常有黑、白两种颜色。选用时切不可用其它塑料类绳子替代。一般在每两拱之间拉一道压膜线，棚头及棚中部也可用两道交叉互拉的压膜线加强。压膜线落地用地钓固定。有些农户用木或竹钩代替，也有的采用在棚的两侧用木桩纵向拉一道铅丝，将压膜线统一扎紧在铅丝上。也有的农户采用拱管底部打孔固定铁钉，用此铁钉来扎压膜线。这些方法虽然效果上差一点，但成本却降低了不少。

三、配套工程外网建设方案

（一）给水外网

1、设计依据:

建设单位提供的道路规划图及各种相关材料

《室外给水设计标准》GB50013-2018

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)

《给排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)

《节水灌溉工程技术规范》GB/T 50363-2006

2、水源情况:

引自项目区水源井。

3、项目概况:

管道采用主管道采用De110-De160的国标PE100级管材,支管采用De75的国标PE100级管材,分别输送到各棚,终端安装水表。在分支处设闸阀井,实施轮灌,按每日供水22小时,计划轮灌周期3.5天,能够保证棚区用水,如遇障碍,可作适当调整。 

4、 竖向设计

管道敷设深度满足项目区标准冻土深度-1.8m要求,本项目覆土2.20m。

5、管材、接口形式与管基处理

给水管道均采用De110的国标PE100级管材,阀门的阀体材料为球墨铸铁,采用橡胶封面或衬里材料,管材、管道附件等材料应符合国家现行有关产品标准的规定,应具有出厂合格证,其材料不得污染水质。

管材的公称压力为PN1.0MPa,阀门压力为1.6MPa。

管道接口:热熔连接,不同材质管道之间,管道与管件、阀门之间采用法兰连接。

管道基础:天然砂砾垫层。

6、沟槽开挖及回填

沟槽开挖宽度及沟槽边坡的系数应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的要求。

管段沟槽采用符合要求的原土回填至管顶以上50cm后素土回填;

井室周围应采用石灰土、砂、砂砾等材料进行回填,其宽度不宜小于400mm;

井室周围回填应与管道沟槽回填同时进行,当不便同时进行时,应预留台阶型接茬;

井室周围回填材料压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯,压实后应与井壁紧贴回填压实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的要求执行。

7、给水管道附属构筑物

直通给水阀门井及预留井采用地面操作钢筋混凝土立式闸阀井:尺寸1100mmX1100mm,做法参见07MS101-2-66,配筋做法参见07MS101-2-67,位于非铺装路面的检查井井口应比地面抬高0.1m,井内增设防坠网,防坠网承重≥100kg,具有较大的过水能力,选用白色尼龙井盖网。

入户内采用De75的闸阀,出地面高度0.5m明装,实现分户控制。

管底距井底距离为400mm;法兰边距井壁距离为450mm,法兰边距井底距离为400mm。

8、管道水压试验及冲洗

水压实验:管道必须在安装完毕,管道附件等锚固设施达到设计强度后,才能进行试压,且试验管段的长度不宜大于1Km,管道工作压力为0.60Mpa,试验压力为0.90Mpa,试验方法按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的要求执行。

冲洗:管道第一次冲洗应采用清洁水冲洗至出水口水样浊度小于3NTU为止,冲洗水流速度大于1米/秒,管道第二次冲洗应在第一次之后,用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后,再用清洁水进行第二次冲洗直至水质检测、管理部门取样化验合格后为准。

管道施工验收:给排水管道施工质量控制要求应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)3.1.15条之规定;对给排水管道工程质量验收不合格时,应按下《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)3.2.7 3.2.8条进行处理。

（二）电力外网

1、设计依据:

（1）本工程为春棚建设工程;

（2）甲方提供的有关设计要求;

（3）中华人民共和国现行主要标准及法规;

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《温室电气布线设计规范》JB/T10296-2013

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《低压配电设计规范》GB50054-2014

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2018

《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T13955-2017

2、供电电源情况:

本项目由16个大棚组成，每个大棚均设置卷帘机电源；本项目电源取自项目区附近电源电杆，电源电源等级380/220V；敷设方式：穿管埋地(冻土层以下)引入大棚配电箱,线路的功率因数cosΦ取0.9。

本项目电源负荷等级为三级。

3、设计内容:

（1）低压配电系统:

a.大棚项目照明及卷帘机负荷等级为三级。

b.供电电源引自本项目中心位置配电房,电压等级220V,电源接地形式为:TN-C-S系统。采用YJV22电缆直埋,电源进户后做重复接地,PE线与N线严格分开。

4、其他事宜:

(1)电气施工中应及时与土建专业配合,做好电气管线和各类电气设备固定构件的预埋工作。同时可现场调整电气预留孔洞的位置尺寸,以方便电气施工安装。

(2)电气设备安装完毕后对各类电气预留孔洞均需采用阻燃材料做好密封处理,以满足防火要求。

(3)土建施工时,电工应密切配合做好预埋件预留洞工作。

(4)为确保工程质量,所有设备及器材均应选购国家认证,有实力企业的产品。施工过程中如与问题请与设计单位及相关设计人员商榷。

5、施工方案

（1）施工流程

准备工作－－电缆沟开挖－－电缆加热－－隐蔽验收－－铺砂盖砖－－回填土－－埋设标桩。

（2）施工流程细则

A.准备工作

1）按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

2）电缆线路所需敷设的电缆保护管应加工好并放置现场，电缆保护管的加工应符合以下要求：①管口应无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。②电缆管在弯制后，不应有裂缝和显著的凹瘪现象；电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。③金属管应在外表涂防腐漆或涂沥青。

3）电缆放线架应放置稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

B.电缆沟开挖及加热

1）根据设计要求放好开挖灰线。

2）现场技术负责人对施工人员进行技术交底。

3）开挖时、槽外推土距离应符合规范要求。

4）沟槽底遇到树根、块石等杂物应清除干净；开挖完毕，注意做好排水以及防范雨水灌槽。

5）沿电缆路径开挖时如遇到特殊地物，根据现场情况合理避让（如电缆需要加长，控制在5%范围内）。

6）开挖完毕，因天气原因，用电热毯包裹电缆进行加热，避免敷设电缆弯曲时造成表皮破裂；

C.电缆敷设

1）本工程采用直埋敷设于地下，同沟并行敷设时，电缆与电缆相互净距不小于250mm。电缆与光缆之间的距离不小于250mm,光缆之间的距离不小于50mm，电缆或光缆距离沟壁的最小距离不小于100mm。

2）电缆敷设采用人工牵引，电缆敷设过程中，必须随时监控电缆的牵引力，防止电缆的牵引力超过电缆的允许牵引力，电缆的允许牵引力由厂家提供。

3）电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

4）电缆在转弯处敷设时，必须满足电缆的转弯半径要求（一般为电缆直径的15倍，如果电缆生产厂家有明确要求，应根据厂家提供的资料确定地电缆的转弯半径）。

5）沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于100毫米的软土或砂层。

6）沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板，防止电缆在运行中受到损坏，保护板宜采用混凝土盖板。

7）电缆与电缆交叉时，相互间距不小于0.5米。

8）电缆交叉穿越道路时应穿电缆1.5倍钢管。

9）直埋敷设的电缆接头配置，应符合以下规定：

①接头与邻近电缆的净距，不得小于0.25米。

②并列电缆的接头位置宜相互错开，且净距不宜小于0.5米。

③斜坡地形处的电缆接头的安置，应呈水平状。

④电缆头处，再其两侧1米开始的局部段，敷设的电缆长度要留有备用量。

10）电缆敷设经过的路径坡度超过30度时，采用固定装置进行固定，在斜坡开始及过沟溪最高水位处需将电缆加以固定，固定桩为松木，钢筋混凝土，角钢三种，松木规格为Ф180×2000，角钢桩规格为L75×6，L=2000mm。

11）电缆敷设应设置联络指挥系统，宜以无线电对讲机联络，手持扩音喇叭指挥。

12）冬季敷设电缆，温度达不到规范要求时，应将电缆提前加温。

D.隐蔽验收

电缆敷设完毕，应请建设单位、监理单位及质量监督部门做隐蔽工程验收，做好记录，签字。

E.回填土

1）回填土的土质要对电缆外护套无腐蚀性。

2）直埋电缆回填土前，应经隐蔽工程验收合格。

3）回填土应及时并分层夯实。

F.埋标桩

沿电缆路径直线间隔100m，转弯处，电缆接头处设明显的电缆标示桩。当电缆线路敷设在道路两侧时电缆桩埋在靠近路侧，间隔距离为20米。

6、电气防火措施

卷帘机电源穿阻燃PVC管

（三）砂石路

新建田间作业路一条，采用砂石路，路宽4米。路基采用砾石（素土）碾压而成，路基厚16cm、20cm；路面采用200mm级配砂砾石，50mm碎石，施工时应达到设计要求的路面坡度和宽度及实验确定的密实度。

1、施工工艺流程

施工准备→测量放样→土方开挖→路床验槽→地面原土打夯机夯实→路肩修筑→回填压实度检验→路面铺筑→交工验收。

2、施工方法

（1）道路土方开挖施工

由于开挖深度较浅，拟安排反铲挖掘机、自卸汽车配合挖装运土，在接近基底范围时由人工辅助开挖修坡修底。

（2）原土夯实

采用轮胎式振动碾压路机（12T）碾压4-6遍，具体碾压参数届时现场确定。在构筑物边角机械不易压或靠近构筑物1M范围内不宜采用压路机压实的，辅以小型打夯机夯实。

（3）路肩施工

施工时应注意以下几点：路肩埋深符合设计要求，一般不应小于20cm；路肩混凝土埋块石质量应符合埋块石混凝土施工规范要求，混凝土施工满足混凝土施工规范、所埋块石占混凝土体积为30-40%为宜，具体施工时由实验确定；

（4）垫层施工

垫层材料应根据设计要求先料。铺设厚度满足设计要求，需要碾压的进行碾压；对于片石灌砂垫层应进行片石摆设，片石要留有够大的缝隙以便灌砂，灌砂时用水保证密实，灌满后进行碾压。

（5）路面施工

施工流程：路基填筑验收合格→路肩砌石施工→路床压实整形→泥结碎石面层摊铺压实。

路基填筑压实作业：填料在铺料、平整、洒水湿润后进行碾压，其遍数由实验确定。拟采用YZ-12T振动碾进退错距法碾压，碾迹搭压宽度不小于平行路轴方向0.5M，顺道路轴线方向行驶，机械碾压不到的边角部位采用2.8KW打夯机夯实，局部用人工夯实。

路肩砌筑施工完毕后即可用汽车运砂、碎石料至施工地段进行路面面层施工，用人工运至现场作业面上进行摊铺，摊铺厚度符合设计要求再用振动碾路机碾压。碎石要级配良好、不得有超粒径现象、不得有石粉风化石和软石。

四、消防 

（一）设计原则 

项目的建设要严格按照国家有关消防规范进行，认真贯彻“消防为主，防消结合”的消防方针，对室内和室外分别进行消防设计。

（二）消防设施 

1、建筑结构防火 

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），在建筑造形及结构布置上充分考虑消防因素，各建筑物间留有足够的防火距离，满足人员安全疏散要求。各建筑物采用非燃烧性的建筑材料砌筑，并按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 要求配置室内消火栓及其它消防设备，满足消防要求。 

2、移动式灭火装置 

建筑物内设手提式磷酸铵盐干粉式灭火器，以备初期火灾时使用。

（三）消防教育与管理 

加强对工作人员进行安全教育，提高自我保护意识。对消防设施的维护管理责任落实到人，确保消防设施系统的正常运行。

第七章  环境保护
第一节  环境影响因素

一、环境保护的标准

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《环境空气质量标准》GB3095-1996（2000年修改）

《声环境质量标准》GB3096-2008

《污水综合排放标准》GB 20426-2006

《地表水环境质量标准》GB3838-2002

二、环境现状

巴林左旗，地处中纬度，受西风环流影响，四季分明，有较明显的大陆性气候特点。概活起来，：可以说是：春旱多风温差大，夏季多雨气温高，秋高气爽霜来早，冬长严寒北风啸。全旗地形复杂，自然灾害也比较频繁。

项目区附近没有重大污染源。

三、环境影响因素分析

本建设项目对环境的影响主要有噪声、空气、固废及污水和扬尘。

建设项目对环境影响因素：建设项目对环境的影响主要分为两个部分，即施工阶段对环境影响及运行阶段环境的影响。

（一）施工阶段环境影响分析

施工噪声影响：拆扒、施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、搅拌机、运输车辆等运转机械产生的噪声。

施工中大气影响：项目在施工、拆扒过程中产生尘土，尤其在气候干燥，风力较大时，尘土飞扬，污染空气。

废水：生活产生的污水及施工中产生的污水。

固废：施工时产生的建筑垃圾。

（二）使用阶段环境影响分析

使用阶段大气、生活废水及固废、噪声对环境影响。

大气：无废气产生。

废水：项目运营无废水产生
固废：建设项目生活垃圾对环境的影响。

第二节  环境保护措施

一、污染物排放符合以下标准

《污水综合排放标准》GB 20426-2006

《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-90）

《污水排入城市下水道水质标准》（GJ3028-1999）

二、生态环境保护措施

坚持环境保护“三同时”原则，即环境工程建设与主体工程建设“同时设计、同时施工、同时投入使用”。环境保护措施分建设阶段和使用阶段。

（一）项目建设阶段环境保护措施

1、噪声控制

施工过程中应合理安排施工作业时间，并且尽量控制使用噪声大的机械设备，降低噪声。

建材的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶。场地周围建2.5米高围墙，在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪声影响。

2、废水

对施工期产生的废水应采取以下措施处理：工地生产、生活排水尽量做到有组织收集，不能随意漫流；装修地面冲洗废水须经沉淀池沉淀处理，尽量延长沉淀时间；施工人员盥洗、冲厕污水须经化粪池预处理后再排入市政污水管道；施工期废水通过上述措施治理后统一排入市政污水管道，对周围的水环境影响较小。

3、粉尘

在施工基础土方中采用遮盖措施避免扬尘，必要时采用湿式作业。在项目施工期间，固定噪声源须采取隔声减振措施，确保厂界噪声达标。厂界噪声执行国家《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990)中II类标准。

施工前，须制定控制工地扬尘方案；施工期间，接受城管部门的监督检查，执行《赤峰市建设工程施工现场管理办法》和《建筑施工厂界噪声限值》 (GBl2523-90)中的规定，做好防尘、降尘工作，施工渣土必须覆盖，严禁将渣土带入交通道路，遇有4级以上大风要停止土方工程。禁止现场搅拌混凝土。

4、固体废弃物

对施工期产生的固体废弃物应采取以下措施处理：施工期生活垃圾和其它废弃的土方、灰渣应设置固定存放点，并按环卫部门要求运到指定地点消纳处理。施工期产生的可回收废料如钢筋、管头、废木板等应尽量由施工单位回收利用。

（二）项目使用阶段环境保护措施

固废：生活垃圾及时清运至环卫部门指定的垃圾点。蔬菜垃圾及时收集清运至垃圾点。

噪音：运输车辆噪音影响，进入作业区内车辆尽量熄火、减少鸣笛。
第三节  环境影响评价

本项目总体方案布局从环境保护的角度给予了充分考虑，在坚持“三同时”的原则基础上，严格执行国家有关规定和标准要求，并采取各项环境保护措施。本项目环境影响监测由当地环境保护局进行，能够保证环境有效保护，该建设项目的建设在环境方面是可行的。

第八章  资源利用能源耗用分析
第一节  主要设计依据与原则

一、设计依据

《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）

《赤峰市人民政府关于印发赤峰市节能减排实施方案的通知》（赤政字[2008]026号）

《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2014）

《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 （2018年版）
《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009） 


二、设计原则

1、应根据国家的有关能源政策和法规，因地制宜地选择能源种类、品种和质量。

2、在设计中，结合企业自身特点，选用先进、实用、经济、合理的种植技术、设备及生产工艺。

3、应优先选用国家推荐的节能节水产品，严禁选用国家明令淘汰的耗能耗水设备。

4、各系统总图布置、工艺流程等设计中，力求使物流合理，避免迂回运输和交叉，尽量缩短供能半径与管网长度，减少管路损耗。

第二节  节能措施

一、电力系统节能措施

1、基地电缆合理设置布线，设计采用高绝缘低损耗、电缆，采用树干式和放射式相结合的配电方式，减少配电线缆长度，减少配电线路上的电能损耗。

2、采用现场和集中补偿的方法，提高功率因数，使供电系统的功率因数达0.9以上，降低变压器无功功率，安装抑制谐波设备。

3、合理确定电缆截面，减小低压配电系统的线路损耗，配电线路采用单相供电时，考虑三相平衡。

三、节水措施

本项目在建设和运营中，应严格按照《中国节水技术政策大纲》， 采取有效的节水措施、制定节水管理制度。

日常生产中采用以下措施节水：

1、用水点作好计量工作，大力提倡节约用水。

2、本项目应采用节水器材设备、材料等。

3、制定节水管理制度。在日常管理中，加强对职工的思想教育，提高节水意识，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。

四、其他节能措施

1、合理规划布局

根据现有资源条件和地形条件，合理规划布局，做到功能区划分明确、布置紧凑合理，尽量缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低产品成本。

2、抓好节能减排技术的示范和推广

大力推广农业节水、节种、节肥、节药等新型技术，并加强示范应用。引进先进的节能技术，进一步加强农业机械和农产品加工设备的节电、节油，开展生产性节能，减少能源和资源消耗，提高生产效率。

3、重视农业机械维修的减排作用

农机节能减排的实现离不开农机的日常维护，发动机检测维修及时，可以有效减少功率下降，降低油耗，减少排放。

第三节  主要能耗指标

1、电力

本项目估算装机功率80KW，年工作时间为240天，每天所需2 小时，需要系数为0.8，同时系数为0.8，年用电量为1.97万KWH。

2、新水

一年两茬，每亩需水量为127m³，浇灌面积合计39.23亩，年总灌溉用水量9964.42m³

本项目各项能耗量见下表：

     综合能耗指标表
	能源种类
	计量单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）

	电
	万kwh
	1.97
	0.1229 kgce/kwh
	2.42

	新鲜水
	M³
	9964.42
	0.2429 kgce/t
	2.42

	              能源消费总量4.84吨标准煤）


第九章 组织管理
一、组织管理机构

花加拉嘎乡政府成立项目建设领导小组，负责项目组织实施。项目建设领导小组由乡政府负责人任组长，乡镇、村具体负责项目建设的工作人员为成员，领导小组负责组织和协调重大事项的决策，对项目建设全面负责。在项目实施的各环节都要有专人对项目负责，保证项目在实施过程中遇到问题及时处理，确保项目的顺利进行。项目竣工验收后，及时交付给项目村村委会，由村委会组织建立维护管理小组，相关领导任组长、村委会成员为副组长、项目区村民为成员。维护管理小组主要负责大棚使用及后期维护管理，保证充分发挥项目效益。维护管理小组为每栋大棚建立档案。并在档案中建立冷棚使用情况，维护维修情况。

二、建设管理

（一）项目法人制

成立由巴林左旗花加拉嘎乡人民政府为项目法人单位，项目实施村主要负责人组成的项目领导小组，负责好项目实施管理和资金安排使用，管好用好建设资金，提高使用效益，建立严格、科学的资金项目审批程序。

（二）工程监理制

为了保证工程质量及效益发挥，项目实行建设监理和质量监督制度。委托具有相应资质的单位进行建设监理。

建设监理和质量监督应按照相关规定规范开展工作，工作内容和环节应完整，资料应齐全。

（三）招投标制 
本项目采用政府采购的方式确定中标企业。项目招标投标活动必须严格按照国家有关法律、法规进行，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
财政部门依法对招标投标活动实施监督，受理投标人和其他利害关系人的投诉，依法查处招标投标活动中的违法行为。严禁任何单位和个人以任何名义、任何形式干预正当的招标投标活动，严禁地方和行业保护。严禁将必须招标的建设项目化整为零或以其它任何方式规避招标。项目法人作为招标人，须委托符合市场准入条件的招标代理机构办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为项目法人指定招标代理机构。
（四）合同制

项目建设实施过程采用合同制，由建设单位和施工单位签订承包合同，明确建设单位和施工单位双方的责任，分工协作，共同完成项目建设任务。通过签定合同，明确发包方与承包方的责任、权利和义务关系，节约项目资金，确保项目质量，缩短建设工期，提高投资效益，促进项目建设。

（五）公示制

项目实行公示制，推动审批决策在阳光下运行，规范投资行为，保护公众的知情权、参与权和监督权。

（六）资金管理

由项目施工单位向项目法人单位提出项目资金申请，项目法人单位根据施工单位的施工进度填写项目资金申请单，由发展和改革委员会审核，区财政局拨付。同时还要建立健全资金管理和各项规章制度，严禁截留、挤占和挪用项目资金，接受纪检监察、财政、审计等部门的监督。

审核施工单位开具的发票应该有监理单位或监督人员签字；施工单位开具的发票后都应该有详细的项目清单，方便了解项目完成的工程量，项目完工后，由施工单位提出申请，建设单位组织相关部门进行验收，验收合格后，由施工单位开具发票；项目实施单位要及时记账，做到一个项目一本帐；项目建设管理费要由项目实施单位依据合同约定及时报账，据实支出（如招标费、监理费等）。

三、项目运行管护措施

项目建成后，签订移交协议，由巴林左旗花加拉嘎乡人民政府将产权移交给上三七地村村委会，直接对本项目工程负责，根据村民组织法的有关规定，对于工程的管理运行方式、运行管理制度的制定，都可以采取一事一议的办法确定；享有对项目区工程管理权。

第十章  项目进度安排及招投标方案

第一节  项目实施进度

一、建设工期

本项目建设期为2023年2月至2023年11月。

二、进度管理

（1）计划管理：为确保项目目标和建设进度按期完成，必须强化项目计划管理。要按照市场经济规律组织实施项目建设，使用经济的、法律的手段管理项目建设，制定实施计划，以确保项目建设有步骤、按计划地完成。

（2）工程管理：项目建设单位对工程建设必须按规定标准组织实施。实行施工、检查、验收的动态管理形式，以强化工程管理，确保工程建设质量。

（3）资金管理：在项目建设中，要积极吸收多种经济成分投资，共同开发。按照“科学、公正、准确”的原则，依法保护投资者的权益。按照“合理、节约、有效使用”的原则，加强资金管理，保证项目建设的顺利实施。项目资金必须要做到专款专用、封闭运行、单独建账；杜绝挪用、串用及截留、挤占，以确保资金使用效果。

（4）档案管理：档案是基地科研、生产的真实反映和历史记载，是为以后生产活动提供分析研究的宝贵资料。档案必须由专人收集整理和保管，必须保证档案的完整性和连续性。

三、项目实施进度安排

可行性研究报告尽早通过是关键，以便初步设计、施工设计能按时完成，资金到位要同步进行；土建施工的同时设备订货要全面开展，以满足运营的要求。项目建设期实施进度为：

2023年2月—2023年4月    项目前期准备工作(包括项目相关手续办理、工程设计、招投标等工作)；

2023年5月--2023年6月     设备材料采购；

2023年7月--2023年11月     工程施工；

2023年11月                 项目竣工、验收。

	时间

项目
	2023年

	
	2-45

7

8

9
	5-6
	7-9
	10
	11

	前期准备
	
	
	
	
	

	设备采购
	
	
	
	
	

	工程施工
	
	
	
	
	

	竣工验收
	
	
	
	
	


第二节  招投标方案

一、工作依据

1、《中华人民共和国招标投标法》；

2、《必须招标的工程项目规定》（国家发改委2018年第16号）；

3、《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》（发改法规规[2018]843号）；

4、《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》实施工作的通知（发改法规规[2020]770号）。
二、招标原则

为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了该项目的招标投标初步方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

本项目经与建设单位研究，有关招标范围、招标组织形式、招标方式等详见下表：

                            招标基本情况表

	
	招标范围
	招标组织形成
	招标方式
	

	项目名称
	
	
	
	不采用招标方式

	
	全部
	部分
	
	
	
	
	竞争性
	

	
	招标
	招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	谈判
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	
	√

	设计
	
	
	
	
	
	
	
	√

	土建工程
	
	
	
	
	
	
	
	√

	设备购置
	
	
	
	
	
	
	
	√

	监理
	
	
	
	
	
	
	
	√

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	√



第十一章  安全生产、劳动保护、消  防
第一节  劳动保护与卫生防疫

一、设计依据

1、中华人民共和国劳动部3号令《建设项目劳动安全卫生监察规定》；

2、内蒙古自治区人民政府令第26号《内蒙古自治区企业建设项目劳动保护设施与主体工程同时设计、施工、投产使用方法》；

3、国家安全生产监督局文件一安监管办字[2001]39号《关于进一步加强建设项目（工程）劳动安全卫生预评价工作的通知》；

二、危害因素及危害程度分析

（一）其他危害因素

电气设备发生漏电和短路等引起触电伤人和火灾，自然因素造成的危害。

（二）直击雷、感应雷和雷电侵入，氧气等可燃气体的泄漏和爆炸等。

三、安全生产

项目生产所需的各种原料和产品确保无毒，对生产人员不会产生危害。

1、卫生防护

本项目已根据建设地点的地形地貌、常年主导风向、生产工艺流程和卫生防疫等要求做合理的布局。场区内的工作人员、清洁物品和健康动物，通过清洁道路和污染道路进行分流，互不交叉、互不感染。

2、噪音防护

采用综合降噪音措施，保证机械噪音、工作噪声控制在85dB以内，不会产生噪声危害。

3、设备电气的防护

本项目选定的各种电气、机械设备、传动设备，均设置防护罩和接零保护装置、设备故障报警装置。

4、劳动保护

（1）各种电气设备、传动部分均设置防护罩、接地装置和避雷装置，以防意外事故发生。

（2）项目生产、管理人员配备工作服和劳保用品。

四、安全生产劳动保护措施

（一）施工中劳动安全保护

1、本项目各工序没有特别危险作业工种，没有有毒气体产生源，对工人的劳动保护无特殊要求。建立各种安全管理制度即安全生产责任制度，安全教育制度，安全检查制度，安全措施计划制度，安全监察制度，伤亡事故和职业病统计报告处理制度，“三同时”制度，安全预评价制度。树立“百年大计、安全第一”的思想，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，做到防患于未然，项目班子设置专职安全员现场巡查，坚持以人为本的理念，关注安全，关爱生命。

安全教育培训包括各级领导安全管理知识培训，新员工上岗前应经三级安全教育培训、转岗培训，新材料、新工艺、新设备使用培训，特种作业人员培训，岗位安全操作规程培训，应急培训，经常性安全教育等。严格执行“三保、四口、五临边”安全防护措施。

2、带电部位和危险区域做出明显标记、警告牌和屏蔽防护网，用电设备均有接地保护措施，以防止设备外壳或机架部分带电。

3、所有电气设备操作人员都应该接受和通过安全操作规程的培训。没经过相应安全技术指导的工作人员不准操作设备。所有技术安全及卫生环节有专人负责。严格遵守劳动纪律，禁止设备带病运转，禁止运转设备无人看管或委托无操作证的人照看，禁止在设备运转时进行检修。

4、设备选择时要符合国家有关噪声的控制标准，对噪声高，振动大的设备，应采取降噪减震的措施。

5、增加通风和紧急出口，以确保工人劳动安全。

6、工人上岗应穿工作服，带安全帽，电工带橡胶手套。

7、拆除工程、起重吊装、土方开挖、脚手架、模板等危险性较大的作业，必须编制专项安全施工技术方案。

8、季节性施工安全措施：夏季炎热，做好防暑降温工作，避免员工中署和长时间暴晒造成职业病。雨季进行作业，主要做好防触电、防雷击、防洪水淹泡、防塌方、防洪等措施。

9、在建工程与周围人行道之间搭设防护棚，保障通行人员安全。

10、工地生活设施抗震设防烈度为7度，耐火等级为二级。

11、场内有辅助设施：浴室、更衣室、休息室、卫生间，以利于职工身体健康。

（二）项目建成后劳动保护措施

第二节  消  防

一、编制依据

项目周边无重大火灾危险性，项目的建设要严格按照国家有关消防规范进行，认真贯彻“消防为主、防消结合”的消防方针。

《建筑设计防火规范》GB50016-2006（2014）

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《建筑物防雷设计规范》GBJ50057-2010

二、消防措施

（一）设计原则 

项目的建设要严格按照国家有关消防规范进行，认真贯彻“消防为主，防消结合”的消防方针，对室内和室外分别进行消防设计。

（二）消防设施 

1、建筑结构防火 

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），在建筑造形及结构布置上充分考虑消防因素，各建筑物间留有足够的防火距离，满足人员安全疏散要求。各建筑物采用非燃烧性的建筑材料砌筑，并按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 要求配置室内消火栓及其它消防设备，满足消防要求。 

2、移动式灭火装置 

建筑物内设手提式磷酸铵盐干粉式灭火器，以备初期火灾时使用。

（三）消防教育与管理 

在项目建设过程中，应加强施工队伍安全生产管理，严肃施工纪律，杜绝违章施工，加强施工电器设备的检查养护及易燃建筑材料的保管，设置专职安全检查员，制定施工安全规章，实行施工安全责任制。

在项目运营阶段，项目单位要重视安全教育，提高自我保护意识，加强日常管理，对消防设施的维护管理责任落实到人，确保消防设施系统的完好。

第十二章  投资估算与资金筹措

第一节  投资估算

一、投资估算的依据

1、《内蒙古自治区建筑安装工程概算定额》；

2、《内蒙古自治区建设工程投资估算指标》；

3、《内蒙古自治区建设工程其他费用标准》；

5、土建工程造价参照当地同类建筑物单位造价估算；

4、设备价格大多为经调研的市场价格和生产厂家询价。
二、投资估算范围及内容

本概算投资范围包括项目所有工程费用。主要有建筑物、设备购置、公用工程费用。

三、投资估算

1、建筑工程费。建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量划分和相应单位造价指标估算，单位造价指标依据本地土建工程定额和近期类似工程指标确定，并按现行材料价格水平予以调整。

2、土地费用村集体土地。
3、工程建设其它费用无。    

4、基本预备费无。

6、建设投资。

项目总投资195万元，全部为建设工程费用。

第二节  资金筹措

资金来源：申请中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。
第十三章  项目风险分析

一、风险因素识别

根据本项目的实际情况，从对同类项目建设实施和运行情况的调查，并结合该地区农业设施建设、城市经济发展的现状和规划情况，预测本项目风险因素主要体现在以下几个方面：

（1）工程风险：工程设计发生变化，会导致工程量增加、投资增加、工期延长；由于前期准备工作不足，会导致项目实施阶段建设方案的变化；工程设计方案不合理，可能给项目的生产经营带来影响，造成经济损失。

（2）技术风险：本项目在设计所采用不同结构形式等在施工中带来的风险。

（3）组织管理风险：由于项目组织结构不当、管理机制不完善或主要管理者能力不足等，导致项目不能按计划建成投产，投资超出估算。

（4）资金风险：本项目实施过程中如出现特殊情况，中断或延误资金供应，将影响项目建设。

二、风险程度分析及防范措施

（1）工程风险：在设计阶段全面考虑工程风险因素，采取针对性的措施，可避免或降低工程风险危害。

（2）技术风险：技术风险对本项目属一般风险。通过重视设计施工阶段，严格遵守国家相关规范，精心设计，可将技术风险降到最低。

（3）组织管理风险：组织管理风险对本项目属一般风险。通过完善组织机构和管理机制，加强项目建设期间的管理，可避免或降低组织管理风险危害。

（4）资金风险：资金风险对本项目属于一般风险。只要根据项目的特点和需要，合理安排建设项目，做好项目建设的资金安排计划，量力而行，是可以避免出现项目资金不到位的情况的。

可见，针对以上各种风险因素，本项目提出了相应的防范措施，可有效地解决或降低本项目实施过程中的各种风险，保障项目的顺利实施。

第十四章  效益分析
第一节   社会评价

一、该项目实施具有产业结构调整功能，不仅改变了传统的农业经营模式，更重要的是促进了传统产业的升级。

二、推进了社会主义新农村建设，加快了城乡一体化建设步伐。

三、改善了农民生产、生活方式，促进了农民增收，加快了农民产业致富步伐。

四、加大了就业力度，使农民不出村不离地，同样安置就业，解决了农民的就业问题。

五、拉动了内需，带动了产业链的延伸，培植了龙头企业。

第二节 效益分析
一、社会效益

通过花加拉嘎乡上三七地村过冬暖棚建设项目的实施，可实现巴林左旗花加拉嘎乡上三七地村脱贫后，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有序衔接；重点解决有“脱贫和监测人口”增收难问题，激发他们生产致富的热情和自我“造血”的积极性；实现扩群、扩户和扩充总量，进一步夯实农户从事农业产业的增收基础，不断壮大设施农业产业规模，提升产业收入，增加“产业集群”效应；能促进周边设施农业产业的快速发展，为农民增收起到良好的示范带头作用，提高当地群众的收入和生活水平。

二、经济效益

赤峰市区对新鲜蔬菜的需求量呈现处上升的趋势，本项目运营后，抓住新鲜蔬菜市场需求量较大的这一现状，能保障运营后的销售渠道，保障经营者具有稳定的经济收入来源，能有效提高项目区群众的经济收入。

第十五章  结论与建议

第一节  结论

（1）项目的实施使脱贫人口增收致富内生动力和自我发展能力显著增强，特色主导产业加快发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出积极贡献。
（2）项目建设内容符合相关建设宗旨和建设要求。项目的总体布局设计遵循了多方面的科学性原则，既满足当前需求又适当兼顾今后的发展需要。项目的各专业方案所采用的设计依据全面、可靠和合理，具备实施可行性。

（3）项目设计遵循相关的节能减排标准和规范，采用节能措施后能满足项目对节能减排的设计要求。在项目实施阶段和运营阶段采取对应措施，能减缓对环境的不利影响。

（4）项目建设的组织管理及各项制度科学合理，满足以优质高效的目标完成项目建设的需要。项目建设各分项工作工期安排恰当，总工程进度安排合理，能保证项目按时完工又留有充分余地。项目建设的投资计价依据选用恰当，估算方法适宜，各部分费用费率取用规范。

第二节  建议

（1）鉴于项目具有良好的社会效益和有利于及时解决群众出行困难的局面，建议尽快审批通过，以利后续工作的顺利开展。

（2）建议项目承担单位采取有效可行的环保措施，并严格实施。

（3）拟建项目社会效益较好，为争取早日建成，早受益，项目承办单位应尽快组建专业管理机构，真抓实干，力争提前建好这项“富民工程”。

（4）项目建设要坚持“政府主导、分层负责、各方参与、共同推进”的原则。明确建设管理主体、落实各方责任、搞好协调配合。

（5）施工期间加强环境保护、水土保持、安全文明措施的落实和跟踪监测。

（6）工程建成后，应建立完善的长效运维管理机制，确保工程长久稳定发挥效益。
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	序号
	工程和费用名称 
	    估算价值（万元） 
	 比例 %
	    技术经济指标 
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	工程费用 
	设备购置费
	安装工程费
	其他费用 
	合计
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	单价（元） 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	    工程费用 
	186.19 
	8.00 
	0.81 
	
	195.00 
	100.00 
	
	
	
	186.19 

	（一）
	土建工程
	176.10 
	8.00 
	0.81 
	
	176.10 
	90.31 
	
	
	
	176.10 

	1
	暖棚建设
	176.10 
	
	
	
	176.10 
	90.31 
	㎡
	17610
	100
	176.10 

	（二）
	配套工程
	10.09 
	
	
	
	10.09 
	5.17 
	
	
	
	10.09 

	1
	砂石路
	4.34 
	
	
	
	4.34 
	2.23 
	㎡
	1240
	35
	4.34 

	2
	给水管线DN110
	2.64 
	
	
	
	2.64 
	1.35 
	m
	330
	80
	2.64 

	3
	给水管线DN63
	0.52 
	
	
	
	0.52 
	0.27 
	m
	80
	65
	0.52 

	4
	电力管线
	2.59 
	
	
	
	2.59 
	1.33 
	m
	370
	70
	2.59 

	（三）
	配套设备
	
	8
	0.81 
	
	8.81 
	4.52 
	
	
	
	

	1 
	卷帘机
	
	8.00 
	0.81 
	
	8.81 
	4.52 
	套
	16
	5000
	



